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Ac#eplan	Wateroverlast	
	
Centrum	en	noordwesten	van	de	stad	
	
Stroomgebied	van	Sint-Amandsbeek	
van	Mandel		
en	van	Collievijver-	en	Babillebeek	
	

Actieplan 
	

Waarom?	
nieuwe	overlast	bij	ongewoon	hevige	regenval	voorkomen	

	
Wie?	
stads-	en	provinciebestuur	

	

Wanneer?	
•  snel	uitvoerbare	maatregelen	al	genomen	of	in	uitvoering	

•  grotere	infrastructuurwerken:	zie	verder	
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Hoe dit deel lezen? 
	

	

•  op	de	overzichtskaartjes	van	de	ac>es	
•  leest	u	in	het	groen:	wat	de	voorbije	jaren	al	is	gerealiseerd	
•  leest	u	in	het	rood:	wat	nu	nog	wordt	gerealiseerd	

•  op	de	detailtoelich#ng	van	elk	van	de	ac>es	afzonderlijk	
•  leest	u	in	het	blauwe	tekstkader:	de	status	van	studie	en	uitvoering	
•  vindt	u	een	situeringsbeeld	of	-plan	
	

•  terminologie	
•  GOG	=	gecontroleerd	overstromingsgebied	
•  wadi	=	waterbuffering	door	infiltra>e	=	verlaagde	groenzone	waarin	water	kan	wegsijpelen	
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Sint-Amandsbeek	

Aanpassing	overstort	

Aanpassing	overstort	en	riolering	

Gescheiden	riolering	Gitsestraat	

Opkuis	bufferbekken	

GOG	Beekwar>er,	
Biezenhof	en	Klokkeput	

Ingreep	riolering	Grijspeerdshof	

Ingreep	riolering	rotonde	
Koning	Leopold	III-laan	

GOG	woonprojectgebied	Gitsestraat	Sanering	Sint-Amandsbeek	

Ingreep	riolering	
Klokkeputstraat	

Ingreep	riolering	Weidestraat	–	Biezenstraat	

Bufferbekken	Haakwegel	

Sint-Amandsbeek	

Overstort	rotonde	Koning	Leopold	III-laan	
Studie:	lopende	
Uitvoering:	start	dit	najaar	
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Sint-Amandsbeek	

Knijpleiding	op	riolering	Grijspeerdshof		
Studie:	2016,	zo	goed	als	afgerond	
Uitvoering:	2016	

Sint-Amandsbeek	

Extra	riolering	Weidestraat	–	Biezenstraat	
Studie:	lopende	
Uitvoering:	start	dit	najaar	
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Sint-Amandsbeek	

Extra	riolering	Klokkeputstraat-Hoogleedsesteenweg	
Studie:	lopende	
Uitvoering:	start	dit	najaar	

Sint-Amandsbeek	

GOG	Beekkwar#er,	Biezenhof	en	Klokkeput	
Studie:	lopende	
Uitvoering:	2017-2018	
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Sint-Amandsbeek	

Gescheiden	riolering	Gitsestraat	
Studie:	2017-2018	
Uitvoering:	na	2018	

Sint-Amandsbeek	

GOG	woonprojectgebied	Gitsestraat	
Studie:	lopende	(samen	met	gemeente	Hooglede	en	alle	betrokken	projectontwikkelaars)	
Uitvoering:	2017-2018	
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Sint-Amandsbeek	

Sanering	Sint-Amandsbeek	(aanleg	vuilwaterriool	naast	ingekokerde	beek)	
Studie:	2017-2018	l	VMM	en	Aquafin	akkoord	om	project	uit	te	voeren	
Uitvoering:	2018-2020	

Mandel	

Schuif	

Bufferbekken	

Niveaumeter	

Aanpassing	muur	

Persleiding	naar	kanaal	

Niveaumeter	
Verbreding	bestaande	bypass	naar	kanaal	

Overstort	via	Veldstraat	naar	kanaal	
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Mandel	

Niveaumeter	Grote	Bassin	
Studie:	afgerond	
Uitvoering:	dit	najaar	

Mandel	

Verbreding	bestaande	bypass	of	aanleg	extra	bypass	naar	kanaal	
Haalbaarheidsstudie	start	dit	najaar	

Op>e	1:	
verbreding	bestaande	bypass	naar	kanaal	
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Mandel	

Op>e	2:		
Persleiding	naar	kanaal	

Verbreding	bestaande	bypass	of	aanleg	extra	bypass	naar	kanaal	
Haalbaarheidsstudie	start	dit	najaar	

Collievijverbeek	&	Babillebeek	

Verbreding	bestaande	bypass	of	aanleg	extra	bypass	naar	kanaal	
Haalbaarheidsstudie	start	dit	najaar	

Op>e	3:	
overstort	via	Veldstraat	naar	kanaal	
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Collievijverbeek	&	Babillebeek	

Schuif	
Niveaumeter	

Aanpassing	bufferbekken	

Ingrepen	op	Moorslede	

Extra	bypass	naar	kanaal	

GOG	Iepersestraat	

Rioolreiniging,	terugslagkleppen	
en	wadi	Lorkenstraat	

Haalbaarheidsstudie	
overstort	Veldstraat	

Collievijverbeek	&	Babillebeek	

Rioolreiniging	Lorkenstraat	
Uitvoering:	afgerond	
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Collievijverbeek	&	Babillebeek	

Terugslagkleppen	collector	Lorkenstraat	
Studie:	lopende	l	VMM	en	Aquafin	akkoord	
Uitvoering:	start	dit	najaar	

Collievijverbeek	&	Babillebeek	

Wadi	pleintje	Lorkenstraat	
Studie:	lopende	
Uitvoering:	start	dit	najaar;	einde	2017;	als	akkoord	van	aangelanden	
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Collievijverbeek	&	Babillebeek	

GOG	Iepersestraat	(Collievijverbeek)	
Studie:	zoektocht	naar	gronden	opgestart	
Uitvoering:	2018-2019	(afankelijk	van	snelheid	verwerving	nodige	gronden)	

Mandel	

Verbreding	bestaande	bypass	of	aanleg	extra	bypass	naar	kanaal	
Haalbaarheidsstudie	start	dit	najaar	

Op>e	1:	
verbreding	bestaande	bypass	naar	kanaal	
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Mandel	

Op>e	2:		
Persleiding	naar	kanaal	

Verbreding	bestaande	bypass	of	aanleg	extra	bypass	naar	kanaal	
Haalbaarheidsstudie	start	dit	najaar	

Collievijverbeek	&	Babillebeek	

Verbreding	bestaande	bypass	of	aanleg	extra	bypass	naar	kanaal	
Haalbaarheidsstudie	start	dit	najaar	

Op>e	3:	
overstort	via	Veldstraat	naar	kanaal	
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Bestrijdingsmaterialen 
	
Zandzakjes	
•  containers	met	zandzakjes	in	meest	watergevoelige	wijken	

Dompelpompen	
•  in	depot	van	technische	diensten	

Instruc#es	
•  o.a.	hoe	zandzakjes	correct	opslaan	en	gebruiken	
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Wat?	
	

bundeling	en	aanvulling	van	alle	plannen	van	waterstromen	en	-	afvoeren	in	één	globaal	plan	

	

Waarom?	

•  AUakening	van	gebieden	waar	waterbuffering	mogelijk	en/of	aangewezen	is	

•  Beleidsleidraad	voor	
	

•  ruimtelijke	ordening:	opmaak	van	ruimtelijke	uitvoeringsplannen	(RUP's)	

•  vergunningsbeleid:	koppelen	van	strenge	waternormen	aan	bouwvergunningen	
	>	voor	buffering:	.	minimaal	330	m3/ha	

										.	soms	nog	strenger:	bijv.	woonprojectgebied	Gitsestraat:	tot	820	m3/ha	

Hemelwaterplan 
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Teamversterking 
	
•  1	administra#eve	kracht	

						o.m.	dossiers	rampenfonds	

•  2	'waterbrigadiers'	
								o.m.	overleg	eigenaars	en	opvolging	werven	

•  1	rampencoördinator	
draaiboek	(o.m.	communica>e	tussen	alle	betrokkenen)			



17	

Ac>eplan	
Wateroverlast	

1.	
Infrastructuur-	

ingrepen	

2.	
Bestrijdings-	
materialen	

3.	
Hemelwater-	

plan	
	

4.	
Team-	

versterking	

5.	
Bewoners-	
informa>e	

	
Per	ac#e	of	project	u	informeren	
•  per	brief	

•  op	wijkinforma>evergadering	

	

Uw	vragen	beantwoorden	
•  uw	telefonische	vragen 	051	26	97	88	

•  uw	e-mails 	 	pod@roeselare.be	

Bewonersinformatie 


